

Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 2021 года

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 2021 года»

В соответствии с п.1.13 плана работы на 2021 год специалистами Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края проведено экспертно-аналитическое мероприятие экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 2021 года» (далее – мониторинг).

Целью мониторинга является анализ реализации мероприятий муниципальных программ в рамках национальных проектов. В муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края реализация национальных проектов предусмотрена в рамках шести муниципальных программ.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 2021 года» Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края рекомендует:

Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

1. Усилить контроль за реализацией мероприятий муниципальных программ города Сочи в рамках национальных проектов.
2. Осуществить контроль по устранению выявленных нарушений и недостатков в рамках проведенного экспертно-аналитического мероприятия и представить информацию в Контрольно-счетную палату муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в установленный законом срок.

Управлению по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

1. МБУ СШОР № 3 г.Сочи представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек в адрес Поставщика (ООО «СН Группа») по контракту от 29.03.2021 № 0118300018721000055 с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.

Департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

1. Осуществлять контроль за условиями заключаемых контрактов подведомственными учреждениями с целью недопущения образования неустоек.
2. Принять меры к освоению бюджетных средств с целью достижения соответствующих результатов реализации национальных проектов.
3. Погасить образовавшуюся кредиторскую задолженность и не допускать её образования.

4. Принять меры по достижению плановых назначений в рамках выполнения работ на объектах, в соответствии с утвержденными календарными графиками работ.
5. Объемы финансирования по МП Формирование современной городской среды привести в соответствие с Решением о бюджете города Сочи на 2021 год в установленный законом срок.
6. МКУ «Управление капитального строительства» принять меры к заключению контракта на проведение строительного контроля по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г.Сочи».
7. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО «СОЧИСТРОЙ-АРД») по контракту № 30 от 19.04.2020 с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.
8. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (АО «СМУ-ДОРАЗРОДОСТРОЙ») по контракту № 88 от 24.05.2020 с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.
9. Привести в соответствие коды бюджетной классификации указанные на сайте <https://zakupki.gov.ru/> в разделе «платежи и объекты закупки» по контрактам реестровый номер № 3232019342921000014 и № 3232019342921000058 с установленными Решением о бюджете города Сочи на 2021 и указанными в Отчете о бюджетных обязательствах на 01 июля 2021 года (форма 0503128-НП).
10. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ») по контракту № 11 от 19.05.2020 с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.
11. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек в адрес Поставщиков по 30 контрактам на поставку мебели и оборудования в рамках исполнения мероприятия «Строительство блока начальной школы на территории МОБУ СОШ № 11 на 400 мест (ул.Чекменева, 45) Хостинского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство). Корректировка» с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.
12. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ») по контракту № 21 от 15.06.2020 с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.
13. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО «НИАСТРОЙ-ЮГ») по контракту № 01 от 10.03.2020 с подтверждением отражения в бухгалтерском учете. И принять меры к удовлетворению требований.

Департаменту городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

1. Привести в соответствие показатели результативности утвержденные Адресной программой муниципального образования город-курорт Сочи по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы от 31.07.2019 № 1222 и МП «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи» от 25.12.2015 № (в ред. от 15.03.2021 № 338) с показателями утвержденными Соглашением о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края от 30.04.2020 № ПО-2.

2. Принять меры к освоению бюджетных средств с целью достижения соответствующих результатов реализации национальных проектов.
3. Обеспечить лимитами, принятые обязательства по контрактам заключенным в 2020 году и запланированным к реализации в 2021 году.
4. Принять меры к исключению существующих рисков при реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в части реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

1. Принять меры по достижению плановых назначений в рамках выполнения работ на объектах, в соответствии с утвержденными календарными графиками работ.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг национальных проектов за первое полугодие 2021 года» направлено в Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, главе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в Прокуратуру города Сочи.